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LICITACION DEL DISENO Y CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACAO, REGION DE
LOS LAGOS.

CIRCULAR N°6

SERIE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTA N°1:

¢Podria describir los contenidos del documento de “Disefio de Seguridad Vial"?
RESPUESTA N°1.

Como su titulo indica, debe contener las consideraciones y disefios propios de la materia.

PREGUNTA N°2:

EN ARCHIVOS TRABAJABLES-BASES DEFINITIVAS 17052013 concordadas, el Gltimo parrafo de 2.2.2.7.2
Seismic Risk, Los valores de aceleracidn maxima y velocidad méxima esperada obtenida para la
condicin de disefio, deberan ser comparados con los obtenidos para el sismo maximo creible
(probabilidad de ser excedida en un 1% durante 100 afios). Requiere mayor explicacion para los
propositos de comparacion entre la probabilidad de excedencia 1% vy la aceleracidn maxima y la
velocidad maxima en 100 afios.

RESPUESTA N©°2:

Remitirse a lo indicado en las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N°3:

Por favor informar si existen cables submarinos que interfieran con la construccion. En caso de que
existan, favor confirmar que el MOP es responsable de su eliminacion, informando el tiempo requerido.

RESPUESTA N°3:

En la zona directa de construccidn del puente, sus accesos y estructuras en las aguas del canal de
Chacao, no existen cables submarinos activos o en uso, de los cuales se tenga conocimiento. No
obstante lo anterior, sera responsabilidad exclusiva del contratista investigar la posible existencia de
cables u otros elementos que interfieran con las obras, y resolver tales interferencias.

PREGUNTA N°4:

¢Hay algn requerimiento operacional a considerar, aparte del ndmero de carriles en esta etapa?

)
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RESPUESTA N°4:

El anteproyecto del proponente y el proyecto definitivo deben contemplar todos los requerimientos
operacionales del puente tanto en la subfase de disefio como de construccidn.

PREGUNTA N°5:

Se consulta si es admisible considerar construccién en madera para edificaciones del area de servicio.
Esto en observancia a las normas sobre resistencias al fuego, estructurales, térmicas, etc. y en virtud de
los requerimientos sefialados en el punto 2.4.1 de las bases técnicas. Se trata de lograr una mayor
integracidn del edificio con el entorno natural y construido, y un menor impacto en el entorno natural
en etapa de construccin. Ademds el tratamiento y la calidad de la madera a ser utilizados garantizan la
durabilidad del edificio.

RESPUESTA N°5:

El oferente deberd proponer en su oferta para las distintas edificaciones, los materiales que considere
mas adecuados para cumplir los fines de tales edificaciones, incluyendo aspectos estéticos, de confort,
mantenibilidad y durabilidad.

PREGUNTA N°6:

Favor indicar el terreno donde se ira implantar el recinto de Operaciones de Emergencia, en a ribera
opuesta o sea, en el continente.

RESPUESTA N°6:

Remitirse a la respuesta N° 28 de la Circular Aclaratoria N°3 de fecha 19 de Agosto de 2013.

PREGUNTA N°7:

En Volumen 3, Especificaciones Técnicas del Puente, relativo al hormigdn, preparadas por Consorcio
ICUATRO-COWI. A titulo general se refieren solo a normas ASTM, AASHTO, pero en ningln caso a la
normas Chilenas, con las cuales se producen los cementos, los aridos, los aditivos, se fabrican y se
controlan los hormigones, etc. Favor aclarar si son validas las NCH.

RESPUESTA N°7:
La consulta se refiere a antecedentes referenciales entregados para el estudio de la propuesta.

El disefio y construccidn de las obras consideradas debera realizarse de acuerdo con las normas citadas
en el punto 2.2.3.1 Normas a utilizar en el disefio, de las Bases Técnicas de Licitacion.

PREGUNTA N°8:

EL itemn 8.1.3 indica que no se permiten juntas en los llamados encepados. Favor definir a qué se refiere
con "encepados’. :
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Se recomienda en todo caso que se contemplen soluciones de juntas frias ante cualquier imprevisto.

RESPUESTA N°8:
La consulta se refiere a antecedentes referenciales entregados para el estudio de la propuesta.

En general, se entiende por "encepado” al elemento de hormigén armado que une los cabezales de los
pilotes. También denominado “dado de amarre”.

PREGUNTA N°9:

El item 8.1.4.1 indica que los contratistas y subcontratistas deberan tener un SGC bajo ISO 9002 EN ¢Se
refiere realmente a 1SO 9001:20007 ;Qué alcance se solicita: comercial, operativo, etc.?

RESPUESTA N°9:
La consulta se refiere a antecedentes referenciales entregados para el estudio de la propuesta.

En cuanto a la norma de SGC, remitirse a lo dispuesto en el Anexo G de las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N°10:

Fl tem 8.1.4.3.2 Se habla que todas las “unidades de produccién’ deben ensayarse y cumplir sobre (o
especificado. ¢A qué se refieren por unidad de produccién? ¢A un elemento, a un mismo grado de
hormigdn, otro?

RESPUESTA N°10:

La consulta se refiere a antecedentes entregados a modo referencial para el estudio de la propuesta. EL
proponente deberd presentar su propio Sistema de Gestion de la Calidad, conforme a lo sefialado en el
punto 4.7 de las Bases Administrativas y Anexo G de las Bases Técnicas.

PREGUNTA N°11:
El item 8.1.4.4 indica que los lotes deben estar numerados

¢/Qué se entiende por un lote? ¢Se refiere a una carga de camidn, a un mismo grado de hormigén? a un
dia de produccion?

Se solicita aclarar los conceptos de rastrec ;A qué se refieren con rastreo del 100% de la linea
descendente y rastreo menor que 100% en la [inea ascendente?

RESPUESTA N°11:

La consulta se refiere a antecedentes entregados a modo referencial para el estudio de la propuesta. EL
proponente debera presentar su propio Sistema de Gestién de la Calidad, conforme a lo sefialado en el
punto 4.7 de las Bases Administrativas y Anexo G de las Bases Técnicas.
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PREGUNTA N°12:

En el item 8.1.4.5 ;Qué se entiende por ensayo a escala completa o a gran escala, especificados para
ensayos preliminares o de produccion?

RESPUESTA N°12:

La consulta se refiere a antecedentes entregados a modo referencial para el estudio de la propuesta. El
proponente debera presentar su propio Sistema de Gestion de la Calidad, conforme a lo sefialado en el
punto 4.7 de las Bases Administrativas y Anexo G de las Bases Técnicas.

PREGUNTA N°13:

En el item 8.1.4.6 ;Qué significa que el material de produccion y las muestras deberan estar guardados
hasta el término de los trabajos? ¢Se refiere a mantener las probetas ensayadas, los testigos, las
muestras de materias primas, etc. hasta el final del proyecto?

RESPUESTA N°13:

La consulta se refiere a antecedentes entregados a modo referencial para el estudio de la propuesta. El
proponente debera presentar su propio Sistema de Gestion de la Calidad, conforme a lo sefialado en el
punto 4.7 de las Bases Administrativas y Anexo G de las Bases Técnicas.

PREGUNTA N°14:
Se solicita enviar la tabla 8.2.2.1 mencionada, que no estd incluida.

Hacen referencias a que se debe cumplir las bases de calculo... si es necesario conocerlas para el disefio
de los hormigones, se solicita su envio.

RESPUESTA N°14:

La consulta se refiere a antecedentes entregados a modo referencial para el estudio de la propuesta. La
especificacion técnica de los materiales a utilizar en el proyecto, es de responsabilidad del contratista

PREGUNTA N°15:

En el ftem 8.3 Se menciona que el cemento debe ser tipo Portland IA, el cual no se produce
comercialmente en Chile, existen cementos chilenos con adiciones {(del tipo Portland puzolanicos y
Portland siderirgicos) que debieran ser también aceptados.

Favor confirmar que se acepta el uso de los cementos nacionales.
RESPUESTA N°15:

La consulta se refiere a antecedentes referenciales entregados para el estudio de la propuesta.

.

BIR N DE VIALIDAD ~ SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO Y FINANZAS ~ DEPARTAMENTO DE LICITACIONES -
Morandé 59, Segundo Piso, OF. 217, Santingo, Chile - Teléfonos (56-2) 2449 5446- 24495451
www.viglidad.cl



El contratista sera el {inico responsable de proponer el tipo de cemento en conformidad a su proyecto
definitivo vy a las normas técnicas contempladas en las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N°16:

Se debe mencionar que es muy poco probable que se disponga de agua potable en el sector de las
obras, alejada de todo centro urbano y ésta se obtendra de pozos y/o rios, que cumplan requisitos
indicados en las normas para hormigones.

Favor confirmar que esto es aceptable.
RESPUESTA N°16:

El contratista serd el Gnico responsable de proponer las caracteristicas de las aguas para los
hormigones en conformidad a su proyecto definitivo y a las normas técnicas contempladas en las Bases
de Licitacion.

PREGUNTA N°17:

£n los ftems 8.3.3. - 8.3.4 Se solicita revisar requisitos de aridos, para que sean aceptados segln Normas
chilenas.

Habra que tener un pozo de &ridos en cada ribera. Los aridos no necesariamente seran similares, no
obstante sus caracteristicas, los disefios y resistencias de los hormigones cumplirén como se exige en el
proyecto y las normas.

De acuerdo a lo anterior, la consulta apunta a que el cliente indigue si le sirve o esta permitido el uso de
aridos distintos en cada ribera y que ademas estos deben alimentar en paralelo la torre central.

RESPUESTA N°17:
La consulta se refiere a antecedentes referenciales entregados para el estudio de la propuesta.

EL contratista sera el Gnico responsable de proponer las caracteristicas de los aridos en conformidad a
su proyecto definitivo y a las normas técnicas contempladas en las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N°18:

Con respecto al item 8.3.6, los proveedores existentes en el mercado tienen certificados sus aditivos
bajo las Normas chilenas.

El cliente acepta que los aditivos sean sdlo validados por normas chilenas.

RESPUESTA N°18:

La consulta se refiere a antecedentes referenciales entregados para el estudio de la propuesta.

La normativa aplicable a los materiales esta especificada en las Bases de Licitacion.
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PREGUNTA N°19:

Considerando la exigencia de articulo 2.3.1 de las Bases Administrativas, en términos de la necesidad
que se impone a los licitantes de revisar los antecedentes técnicos que el MOP pone a su disposicion o
presentar un anteproyecto alternativo, solicitamos ampliar el plazo para la presentacidn de las ofertas,
en seis meses. El plazo actualmente considerado resulta totalmente insuficiente para hacer un estudio
real de tales antecedentes y hace completamente ilusoria la facultad aparente que se entrega a los
licitantes de desarrollar un anteproyecto alternativo. De este modo, un plazo tan breve favorece la
presentacién de propuestas poco fundadas. Cabe agregar, que el nimero 1 del articulo 150 del
"Acuerdo por el que se establece una Asociacidn entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros,
por una parte, y la Repiblica de Chile, por la otra”, obliga a las entidades licitantes de obras publicas, a
otorgar plazos adecuados para gue los proveedores puedan preparar y presentar ofertas.

RESPUESTA N919:

Ver Circular N© 4 (ORD. N® 9278 de fecha 19.08.2013)

PREGUNTA N°20:

En conformidad con el articulo 77 del Decreto Supremo MOP N° 75/2004 (RCOP), todo proyecto debe
contar con un Presupuesto Oficial, mismo que debe ser puesto a disposicion de los licitantes. Por su
parte, en conformidad con el articulo 1 del referido Decreto Supremo, este Gltimo forma parte de toda
licitacién y contrato de obra piblica fiscal, salvo que un decreto supremo lo modifique expresamente.
Finalmente, el articulo 3.2 de las Bases Administrativas, hace expresamente aplicable el Decreto
Supremo MOP N° 75/2004, RCOP, a la presente licitacion y al contrato que resulte de ella. Considerando
lo anterior, solicitamos incorporar a las Bases el Presupuesto Oficial del proyecto objeto de las Bases, de
modo que el mismo forme parte de los antecedentes de la licitacion en curso y quede a disposicion de
los licitantes.

RESPUESTA N°20:

Se mantiene o estipulado en las Bases de Licitacion.

PREGUNTA N°21:

En subsidio de lo solicitado en la pregunta anterior y considerando los mismos fundamentos juridicos,
solicitamos que se ponga a nuestra disposicion el Presupuesto Oficial del proyecto objeto de las Bases.

RESPUESTA N°21;

Remitirse al presupuesto maximo indicado en el punto 1.1 de las Bases Administrativas.
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PREGUNTA N°22:

Solicitamos entregar los planos y demas antecedentes, técnicos y econdmicos, que sirven de base y
justifican el precio maximo referido en et articulo 1.1 de las Bases Administrativas. Como se sabe, el
articulo 16 de la ley 19.880 exige que los actos de la administracién cuenten con y expliciten sus
fundamentos. Dicho articulo dispone: Articulo 16. Principio de Transparencia y de Publicidad. El
procedimiento administrativo se realizard con transparencia, de manera que permita y promueva el
conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en &l En consecuencia,
salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia de la Funcidn Pablica y de Acceso a la
Informacion de la Administracion del Estado y en otras disposiciones legales aprobadas con quérum
calificado, son pUblicos los actos y resoluciones de los drganos de la Administracion del Estado, asi
como sus fundamentos y documentos en que &stos se contengan, y los procedimientos que utilicen en
su elaboracion o dictacién. Las Bases forman parte de un decreto supremo, por to que dicha exigencia le
es claramente aplicable. Por su parte, el articulo 148 del "Acuerdo por el que se establece una
Asociacién entre la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la Repiblica de Chile,
por la otra’, exige a las entidades licitantes de los Estados Contratantes, transparencia en sus
procedimientos licitatorios, obligando a tales entidades a entregar todos los antecedentes necesarios
para una participacion efectiva en el procedimiento licitatorio. En este marco, resulta evidente que si
existe un precio maximo, el mismo debe ser fundamentado adecuadamente.

RESPUESTA N°22:

Remitirse a todo lo indicado en los puntos 1.0, 1.1 y 1.2 de las Bases Administrativas.

PREGUNTA N°23:

Los Titulos IV y VII del "Acuerdo por el que se establece una Asociacion entre la Comunidad Europea y
sus Estados Miembros, por una parte, y la Repiblica de Chile, por la otra”, promuevan ciertas
condiciones minimas para asegurar la competencia en la licitacidn de obras piblicas y la posibilidad
real de participar en las mismas.

Entre dichas condiciones destaca las siguientes:
a) "ARTICULO 139

Cada Parte se asegurara de que las contrataciones plblicas de sus entidades cubiertas por el presente
Titulo se realicen de forma transparente, razonable y no discriminatoria, otorgando el mismo trato a los
proveedores de cualquiera de las Partes y asegurando el principio de una competencia abierta y
efectiva.’...

Dichas condiciones no son compatibles con la existencia de un presupuesto maximo, puesto que
introduce un factor ajeno a la libre competencia en la licitacién en curso. Por tal razon, solicitamos
eliminar el precio maximo contenido en el articulo 1.1 de las Bases y su consecuencia directa prevista
en el parrafo sexto del articulo 2.5.3.3. de las Bases Administrativas.

RESPUESTA N°23:

Remitirse a todo lo indicado en los puntos 1.0, 1.1y 1.2 de las Bases Administrativas.
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PREGUNTA N°24:

La siguiente normativa del "Acuerdo por el que se establece una Asociacién entre la Comunidad
Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la Repiblica de Chile, por la otra", exige a las
entidades licitantes de los Estados Contratantes, cumplir ciertas condiciones minimas. Entre ellas
destaca:

"ARTICULO 148
Documentos de licitacion

Los documentos de licitacién que se proporcione a los proveedores debera incluir toda la informacion
necesaria para que éstos puedan presentar ofertas adecuadas.

Por otra parte, las Bases Administrativas exigen presentar una oferta econdmica que contenga un precio
a suma alzada, Onico y practicamente inmodificable. En oposicidn a esta exigencia, las Bases Técnicas,
principal, pero no exclusivamente, en sus articulos 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4 exigen al Contratista realizar los
estudios de ingenieria basica, el proyecto de ingenieria definitivo y el desarrollo de ciertos requisitos
complementarios del proyecto definitivo, estableciendo una serie de exigencias, de las que pueden
resultar obras distintas o mayores a las contempladas en los anteproyectos que el MOP pone a
disposicion de los licitantes en la presente fase de licitacion. No obstante, estas obras adicionales o
mayores no tienen un correlato o ajuste en cuanto al precio del contrato, segiin se lee en el articulo 3.5
de las Bases Administrativas.

Todos los articulos citados ponen de cargo del licitante/adjudicatario/contratista una serie de riesgos
que son imposibles de cuantificar, debido a la falta de antecedentes de ingenieria necesarios para poder
valorizarlos. Como es evidente, la licitacion se hace sobre la base de anteproyectos, existiendo
incertidumbre en aspectos importantes, que solo se conoceran y podrén ser valorizados serflamente una
vez concluida la ingenieria definitiva y determinada, consecuencialmente, la obra precisa a ejecutar.
Este traspaso de riesgos impide la presentacion de ofertas adecuadas, debidamente respaldadas y, en
consecuencia, la debida competencia entre los licitantes y solo beneficia la presentacion de ofertas
temerarias, carentes de suficientes fundamentos o con distorsiones competitivas. Ademas importa una
fuerte presion de renegociacion sobre el contrato que se celebre. Estas caracteristicas se contraponen a
las normas del tratado internacional antes citadas y también a los articulos 139 y 172 de la misma
convencidn.

Por tales razones, solicitamos modificar las Bases, de modo que se permita, establezca y regule un
ajuste de precio, sobre la base de los precios ofrecidos por el licitante/adjudicatario, en funcion de los
resultados de los estudios de ingenieria basica, del proyecto de ingenieria definitivo y de las exigencias
ambientales que enfrente en definitiva el proyecto que vaya a ejecutarse, que, en su conjunto,
permitiran determinar con precision la obra pablica a ser ejecutada.

RESPUESTA N°24

Remitirse a todo lo indicado en los puntos 1.0, 1.1y 1.2 de las Bases Administrativas.

PREGUNTA N925:

Hacemos presente que la licitacidn en curso, en que solo se conocen anteproyectos referenciales, no se
compadece con el Decreto Suprema del MOP N° 75 de 2004 (RCOP). En efecto, el articulo segundo de
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dicho decreto supremo dispone: "Articulo 2. Para contratar cualquier obra deberd existir previamente
autorizacién de fondos v debera disponerse de bases administrativas, bases de prevencion de riesgo y
medioambientales, especificaciones técnicas, planos y presupuesto, con el visto bueno de la misma
autoridad que adjudicard el contrato. Todos los documentos sefialados forman parte del respectivo
contrato, debiéndose fijar en las bases administrativas el orden de precedencia para su aplicacion.
Quedaran incluidas en el contrato todas las obras contempladas en las especificaciones técnicas y en
los planos correspondientes; estos antecedentes deberdn ser los necesarios y suficientes para estimar
los precios unitarios y las cantidades. En los documentos de licitacidn se establecera el calendario de
entrega de toda aquella eventual informacién que por su naturaleza no pueda ser entregada antes de la
adjudicacién, la que en ningln caso debera ser tal, que afecte a la estimacidn de precios y cantidades,
asi como la responsabilidad del MOP en caso de incumplir con dicho cronograma de entrega.” Por su
parte, el articulo 4 del mismo decreto, en su nimero 22, dispone: *22) Proyecto, o Documentos de
licitacion:

Conjunto de antecedentes que permite definir en forma suficiente la obra por realizar, que incluye
bases administrativas, planos generales, planos de detalle, especificaciones técnicas y todos los demas
documentos de la licitacién.” Es evidente la importancia de los conceptos “Documentos de Licitacion” o
*Proyecto”, en el referido decreto supremo. Por esta razdn, solicitamos que el MOP complemente los
estudios existentes con, a lo menos, los Estudios de Ingenieria Basica que se exigen en las mismas Bases
Técnicas, antes de recibir ofertas en la licitacion en curso.

RESPUESTA N°25;

Remitirse a todo lo indicado en los puntos 1.0, 1.1 y 1.2 de las Bases Administrativas.

PREGUNTA N°26:
Con respeto al item 3.9 Traspaso del contrato, preguntamos:

;Eventual cesidn de los derechos econémicos/financieros del contrato también dependeran de
autorizacion del Cliente?

RESPUESTA N©°26:

St

PREGUNTA N°27:

Con respeto al ftem 3.10 Subcontratos, preguntamos:

;S existente, cuél es el montante global maximo fijado para subcontrataciones?
RESPUESTA N°27:

Las Bases de Licitacidn no contemplan un limite méximo para subcontrataciones. Remitirse a lo
dispuesto en el punto 3.10 de las Bases Administrativas.
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PREGUNTA N°28:

De acuerdo al item 3.16 Derecho, permisos y servidumbres : “ Sera de cargo del contratista el pago de
todo tipo de derechos, aprobaciones que Se requieran por servicios, municipalidades, revisores
independientes, asi como servidumbres y permisos que sean necesarios para ejecutar los trabajos
previstos en el contrato.”

La presente clausula prevé que todos los permisos y servidumbres deberan incurrir a las expensas de la
Contratista. ;No habrd cualquier apoyo por el Contratante para la obtencién de las mismas? ¢Caso
positivo, qué tipo de apoyo? /El proyecto incluye expropiaciones, las mismas deberan ser realizadas por
cual de las Partes?

RESPUESTA N928:

Serd de exclusiva responsabilidad del contratista la obtencién y pago de derechos, permisos,
servidumbres y otros simitares, requeridos para ejecutar los trabajos previstos en el contrato, con la
sola excepcion de las exprapiaciones.

PREGUNTA N°29:

Conrespeto a la clausula 4.9 Modificaciones al proyecto: Durante la vigencia del contrato, el contratista
no.podra introducir unilateralmente modificaciones al proyecto. En caso de ser necesarias, as mismas
seran solicitas por el contratista y convenidas entre &ste y la autoridad, siempre que signifiquen una
mejoria en la calidad de la obra, no aumenten su plazo total, ni el valor del contrato. Solo en casos
calificados por la Direccion Nacional de Vialidad, cuando proceda, a requerimiento del contratista, se
podran aprobar modificaciones en que se altere el valor del contrato, y en el evento de que el monto de
las partidas involucradas en las modificaciones representen el equivalente a un 5% o mas del vator
total del contrato, deberan ser autorizadas por la Direccion General. En todo caso, {as condiciones que
se acuerden se establecerdn en un convenio gue requerird de la aprobacidn de las autoridades
correspondientes.

Preguntamos:

¢En los términos del presente ftem, alteraciones inferiores a 5% del precio total del proyecto no
reflejardn en el precio del proyecto, la referida interpretacion es correcta?

RESPUESTAN®2S:

El texto del parrafo 4.9 de las Bases Administrativas indicado en la pregunta del licitante adolece de
error. La interpretacién es incorrecta. Ninguna modificacion del proyecto podra implicar un aumento del
valor del contrato.

PREGUNTA N°30:
Con respecto al ftem 4.9.1 Modificaciones de plazo del contrato, preguntamos:

¢Caso el cliente cumpla con el plazo final de las obras, mismeo no cumpliendo con determinados hitos
intermediarios, habra aplicacién de sancidn por retraso?

T
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RESPUESTA N°30:

Remitirse a lo dispuesto en el punto 4.4.e); 4.14.1 y 4.14.2 de las Bases Administrativas.

PREGUNTA N°31:

Con respecto al item 25.2.1 Propuesta Técnica - Boleta de Garantia de la Seriedad de la Oferta,
preguntamos:

¢Podemos presentar dos boletas de garantia cuyos montos suman la totalidad solicitada en las bases, al
nombre del Consorcio pero emitidas por dos de los socios componentes de dicho Consorcio?

RESPUESTA N°31:

Remitirse a lo dispuesto en el punto 2.5.2.1 letra b} de las Bases Administrativas.

PREGUNTA N°33:
¢Podria confirmar la valides de los plazos establecidos en la Licitacion?
RESPUESTA N°32:

Ver circular N° 4 de fecha 19.08.2013.

PREGUNTA N°33:

El anexo L de las bases considera 24 etapas con un porcentaje de pago para cada una de estas. (Es
posible proponer una subdivision de las 24 etapas planteadas sin alterar los porcentajes establecidos
mas alla de lo permitido en la columna 2 del anexo, disminuyendo de esta forma la distancia entre los
pagos?

RESPUESTA N°33:

Se mantiene lo dispuesto en las Bases de Licitacidn.

PREGUNTA N°34:

Puede clarificar el contenido requerido de los informes de ingenieria basica del punto 2.1.4.2.1 que
debemos producir ya que es posible gue termine siendo exactamente los mismos documentos que nos
han sido facilitados.

RESPUESTA N°34:

Remitirse al inciso final del punto 2.1.4.2.1 de las Bases Técnicas.
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PREGUNTA N°35:

Debemos entender que con la presentacién de las distintas acreditaciones de titulo profesional del
“Gerente Técnico del Contrato” (certificados extranjeros originales o copias certificadas, y traduccidn
certificada, Anexo A, pagina 113) es suficiente para en funcion de su rol pueda cumplir con los requisitos
de firma del proyecto y el posterior contratoc como se indica en las Bases Técnicas de Licitacion.

RESPUESTA N°35

Remitirse a lo dispuesto en las Bases de Licitacion. El cargo de Gerente Técnico del contrato deberd
acreditar que cuenta con un titulo profesional obtenido o validado en Chile.

PREGUNTA N°36:
Cuando se puede retirar el formulario indicado en la clausula 2.5.2.2 (a) de las Bases Administrativas.
RESPUESTA N°36:

En conformidad al punto 25.2.2 de las Bases Administrativas, se entregard a partir del dia 16 de
Septiembre de 2013.
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